

Hankintapäätös, Rysän rakentaminen ja smolttien rysäpyynti Livojoella 2025 ja 2026 (Lisätyö)

Mkh 23.02.2026

PPL/56/02.04.01/2026

Selostus asiasta

Maakuntahallitus on päättänyt (Mkh 10.02.2025 § 10) ”Rysän rakentaminen ja smolttien rysäpyynti Livojoella 2025 ja 2026” -toimenpiteen toteuttamisesta. Toimenpiteen toteuttajaksi valittiin Korpilaavu Oy kokonaishintaan 67 500 e, alv 0 %. Erikseen sovittavien lisätöiden tuntihinta on 50 e/h, alv 0 % sekä kilometrikorvaukset 0,7 e/km, alv 0 % (auto) ja 1,00 e/km, alv 0 % (auto + peräkärry).

Toimenpiteessä arvioidaan lohen ja meritaimenen vaelluspoikastuotantoa Livojoessa (lijoen sivujoki) koko joen kattavan rysäpyynnin ja vaelluspoikasten suunnitelmallisten merkintä-takaisinpyyntien avulla vuosina 2025–2026. Rysän pyydystettävyyden arviointia varten tehtäviä lohen ja meritaimenen vaelluspoikasten merkintöjä hyödynnetään lisäksi Haapakosken alasvaellusväylän toimivuuden selvittämisessä. Haapakosken alasvaellusväylällä seurataan, löytyykö kiinni saatujen smolttien joukosta Livojoella merkittyjä smoltteja. Hankinta on osa Lohi lijokeen 2 -hanketta.

Rysän pyytävyyden parantamiseksi on tarpeen kasvattaa ohjausaitojen pituutta kaudelle 2026. Korpilaavu Oy toimitti Pohjois-Pohjanmaan liitolle tarjouksen ohjausaitojen tekemisestä tarvikekuluineen 3.2.2026.

Korpilaavu Oy:n tarjous (alv 0 %):

Lisäaidat, 2 kpl, 4 m x 10 m/kpl

Työ: 16 h x 50 e/h = 800 e

Materiaalit:

Havas 40 mm x 40 mm = 75 e

Köysi 6 mm > 22 m = 8 e

Köysi 30 mm > 36 m = 7 e

Kettinki 6 mm > 20 m = 70 e

Harjateräsvaaja 25 mm x 6000 mm, 4 kpl = 160 e

Hinta yhteensä: 1120 e

Hankinnan toteutus edellyttää ajoittain nopeaa reagointia olosuhteisiin ja rysän teknisiin muutoksiin, minkä vuoksi hankinnan aikana voi syntyä vähäisiä mutta toteutuksen kannalta välttämättömiä lisätilauksia. Jotta hankinta voidaan toteuttaa sujuvasti ja kustannustehokkaasti ilman päätöksenteon viivästymistä, on tarkoituksenmukaista valtuuttaa suunnittelujohtaja päättämään euromääräisesti rajatuista lisätöistä.

Valtuutus koskee ainoastaan alkuperäiseen hankintapäätökseen liittyviä, hankinnan kohteeseen sidottuja ja sopimusehtojen mukaisia lisätilauksia. Olennaiset muutokset ja euromääräisen rajan ylittävät lisähankinnat tuodaan maakuntahallituksen päätettäväksi.

Valmistelija

Projektipäällikkö Mirko Laakkonen, p. 040 685 4036

Maakuntajohtajan esitys

Maakuntahallitus päättää:

- 1) Hyväksyä Korpilaavu Oy:n 3.2.2026 toimittaman tarjouksen ohjausaitojen pidentämisestä kaudelle 2026 ja tilata lisätyön osana maakuntahallituksen 10.2.2025 § 10 tekemää hankintapäätöstä hintaan 1 120 euroa (alv 0 %).
- 2) Valtuuttaa suunnittelujohtajan päättämään ja tilaamaan maakuntahallituksen 10.2.2025 § 10 mukaiseen hankintaan liittyvät hankinnan toteuttamisen kannalta tarpeelliset lisätyöt/lisätilaukset, kun yksittäisen lisätilauksen arvo on enintään 10 000 euroa (alv 0 %) ja lisätilaus on alkuperäisen sopimuksen mukainen.
- 3) Todeta, että hankinnan kustannukset kohdennetaan Lohi lijokeen 2 -hankkeelle.

Käsittelytiedot

Päätös