

Oikaisuvaatimus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tekemän PrintoDiSe (A76026) -hankkeen maksatuspäätökseen 6.0.1

Mkh 19.12.2023 § 181

571/04.03.02/2023

Asian esittely

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on tehnyt oikaisuvaatimuksen PrintoDiSe -hankkeen (A76026) maksatuspäätökseen 6.0.1. Kyseinen maksatuspäätös on tehty 24.10.2023 Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020, Suomen rakennerahasto-ohjelman hallinnointiin käytettävässä EURA 2014 -järjestelmässä. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on toimittanut oikaisuvaatimuksen 14.11.2023. Oikaisuvaatimus on saapunut rahoittajalle EURA 2014 -järjestelmässä ilmoitetussa määräajassa (Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003 18§, 8/2014 31§).

Päätöksen perusteena ollut maksatushakemus on koskenut hankkeen kuudetta maksatusjaksoa 1.6.2022-30.11.2022. Maksatuspäätöksellä on hylätty palkkakustannuksista 45 898 € sillä perusteella, että palkkakustannukset ovat ylittyneet hankesuunnitelmassa ilmoitetuista tehtäväkohtaisissa palkoissa tohtorikoulutettava 1 ja tohtorikoulutettava 2 osalta. Koska palkkakustannuksia on hylätty, niin on jouduttu myös hylkäämään flat rate -kustannuksia 11 015,32 €. Hylättyjen kustannusten osuus on 56 913,52 € Koska EAKR -hankkeissa on tuki 70 %, niin hylätty EU-tuki on 39 839,46 €

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy pyytää Pohjois-Pohjanmaan liittoa oikaisemaan annettua päätöstä, niin että kaikki projektille tehty ja raportoitu työ hyväksyttäisiin projektin kustannuksiksi. Perusteluna Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy esittää että, projektin kokonaiskustannus ei ylittynyt, eikä eri kululajien välillä ollut muutoksia, mutta eri nimikkeiden budjetoituihin palkkoihin tuli yli- ja alijäämiä. Edelleen Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy esittää perusteluna, että koska Oulun yliopisto on jo maksanut palkan työn tehneille henkilöille, tälle projektille budjetoitujen palkkojen hylkääminen aiheuttaisi suuren vajeen Biokemian tiedekunnan ensi vuoden rahoituksessa. Rahallinen vaje on niin suuri, että se voi johtaa työntekijöiden vähentämiseen, ja siten lisätä alueen työttömyyttä.

Valtioneuvoston asetuksen rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta (358/2014) 3§ kohta 2 mukaan hankkeesta aiheutuvat, sen toteuttamiseksi tarpeelliset ja määrältään kohtuulliset kustannukset ovat tukikelpoisia, jos ne ovat hanketta koskevan tukipäätöksen mukaisia.

Hankkeen aloituspalaveri on pidetty 15.6.2020, paikalla oli: Leena Hakalahti VTT Oy, Tiina Savola VTT Oy ja Sirpa Holm Oulun ammattikorkeakoulu. Aloituspalavarimateriaalissa on mainittu, että ”Hakijan omatoimiset muutokset hyväksytyyn henkilöstörakenteeseen aiheuttavat kustannusten hylkäämisen muutosten osalta.” Isoista muutoksista tulisi tehdä muutoshakemus, jossa asia perustellaan. Hakija on tehnyt muutoshakemukset 1.4.2021, 20.12.2021 ja 16.12.2022 ja niissä ei ole haettu muutosta palkkakustannusten tehtäväkohtaisten summien muutokseen.

Pohjois-Pohjanmaan liitto on välittävänä viranomaisena tutkinut oikaisuvaatimuksen perustelut. Vaikka hanketoteuttaja ei ole toiminut aloituspalaverissa annettujen ohjeiden mukaisesti, tulkitsee Pohjois-Pohjanmaan liitto asetuksen (358/2014) 3§ 2 kohtaa niin, että koska palkkojen kokonaiskustannukset eivät ole ylittyneet ja tehty työ on hankkeen kannalta tarpeellinen ja

kustannukset määrältään kohtuullisia, on perusteltua hyväksyä esitetyt palkkakustannukset 56 913,52 € tukikelpoisiksi ja maksaa hanketoteuttajalle 39 839,46 €, joka on maksatuspäätöksessä hylätty EU-tuen suuruus.

(Valmistelijat: hallinto- ja henkilöstöjohtaja Riitta Pitkänen p.050 505 2260, maksatusasiantuntija Mari Väänänen 050 433 3948)

Maakuntajohtajan esitys

Maakuntahallitus hyväksyy Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tekemän oikaisuvaatimuksen PrintoDiSe (A76026) -hankkeen maksatuspäätökseen 6.0.1. Pohjois-Pohjanmaan liitto maksaa hanketoteuttajalle 39 839,46 €, joka on EU-tuen määrä hyväksytyistä oikaisuvaatimuksen kohteena olevista palkkakustannuksista.

Päätös

Hyväksyttiin maakuntajohtajan esityksen mukaisesti.