

Maakuntajohtaja

08.09.2025 § 52/2025

Hankintapäätös, Merilohen ja -taimenen pienpoikasten istutusohjelman laadinta lijoelle, lisätyö

PPL/430/02.04.02/2024

Selostus asiasta

Pohjois-Pohjanmaan liitto (Lohi Iijokeen 2 -hanke) on tilannut Merilohen ja -taimenen pienpoikasten istutusohjelman laadinnan Eurofins Ahma Oy:ltä. Toimenpiteen lopputulos on asiakirja, jossa on esitelty lijoen vesistöalueen perustiedot tiiviisti, yksityiskohtaiset kuvaukset maastossa kartoitetuista kohteista kuvineen ja karttoineen, muista kohteista suppeammat kuvaukset sekä suunnitelma istutusmäärien tavoitetasoista tuleville vuosille.

Hankintaa koskevassa sopimuksessa on todettu, että tilaaja ja toimittaja voivat sopia lisätöistä. Lisätöiden tuntihinta on 105 e/h (alv 0 %). Tilaaja ja toimittaja ovat todenneet lisätyötarpeen maastokartoitusvaiheessa. Eurofins Ahma Oy toimitti Pohjois-Pohjanmaan liitolle lisätyötarjouksen 8.9.2025.

Hankintasopimuksessa koski- ja virta-alueita on sovittu kartoitettavaksi 10 kpl. Maastotöiden lopulliseksi kohdemääräksi muodostui 17 kpl. Kohteiden datan käsittely ja raportointi edellyttää alkuperäistä tarjousta suurempaa työmäärää.

Arvioitu lisätyön määrä on datan käsittelyn osalta 15 tuntia ja raportoinnin osalta 14 tuntia (yht. 29 tuntia). Tästä tuntimäärästä vähennetään kahteen kokoukseen varatut 4 tuntia ja maastotöissä säästyneet 5 tuntia. Lopulliseksi lisätyön tuntimääräksi muodostuu 20 tuntia.

Eurofins Ahma Oy:n lisätyötarjous: 20 h x 105 e/h = 2 100 e (alv 0 %)

Toimivallan peruste

Maakuntahallituksen delegointipäätös 10.6.2024 § 112

Päätös

Tilataan Eurofins Ahma Oy:ltä Merilohen ja -taimenen pienpoikasten istutusohjelman laadintaan liittyvä lisätyö kokonaishintaan 2 100 e (alv 0 %). Lisätyö on laskutuskelpoinen, kun lopullinen raportti on hyväksytty.

Kustannusten kohdennus: Lohi Iijokeen 2 -hanke

Päätöksentekijä

Jussi Rämet

Maakuntajohtaja