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Asian esittely 

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto 

Tavoiteohjelma: Uudistuva ja osaava Suomi alue- ja rakennepolitiikan ohjelma 

Toimintalinja ja hallinnonala: TL 1/ OKM 

Erityistavoite: 1.1 

Hakemusnumero: 405625 ja 405626 

Hakija: Oulun ammattikorkeakoulu Oy 

Osahakija: Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 

Toteutusaika: 1.5.2025 – 30.4.2027 

Toteuttamisalue: Oulu 

 

Hankekuvaus (tarve, tavoitteet, toimenpiteet): 

Sosiaali- ja terveysalan haasteellinen tilanne kannustaa hyvinvointialueita ja muita palvelutuottajia 
lisäämään digitaalisia ratkaisuja ja kiinnittämään entistä enemmän huomioita sosiaali-, terveys- ja 
hyvinvointipalveluiden ja teknologian vaikuttavuuteen ja käytettävyyteen kestävän kehityksen 
periaatteet huomioiden. Tämä puolestaan haastaa terveys- ja hyvinvointiteknologiayrityksiä 
konkretisoimaan käyttäjien saamaa hyötyä uusien teknologiaratkaisujen osalta. 

SoTek -Vaikuttavaa hyvinvointia ja kasvua teknologiainnovaatioilla -hankkeessa tuotetaan terveys- ja 
hyvinvointiteknologiayrityksille konkreettisia työkaluja, joiden avulla heidän on helpompi kehittää 
palveluita ja teknologiaa, jotka vastaavat sote-alan ja kuluttajien tarpeisiin sekä kestävän kehityksen 
vaatimuksiin.  

 

Hankkeen tavoitteet: 

1. Hankkeessa kehitetään yrityksille Digi-HTA Lite –itsearvioinnin menetelmä, hyödyntäen 
kehitettäviä ja olemassa olevia työkaluja. Menetelmän avulla voidaan suunnata yritysten 
tuotekehitystä parempaan suuntaa itsenäisesti jo ennen varsinaista ulkoisten asiantuntijoiden 
suorittamaa Digi-HTA-prosessia ja täten varmistaa entistä varhaisemmassa vaiheessa tuotteiden 
soveltuvuus sote-alalle. 

Digi-HTA-menetelmä; Terveydenhuollon menetelmien arviointi HTA (Health Technology Assessment) 
on näyttöön perustuva toimintamalli menetelmän soveltuvuudesta terveydenhuollon käyttöön. Digi-
HTA-arvioinnin avulla teknologiayritys voi osoittaa digitaalisen tuotteensa tai palvelunsa 



soveltuvuuden sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön tai hyvinvoinnin edistämiseen. Arvioinnin 
avulla yritys saa puolueettomien asiantuntijoiden arvion tuotteestaan. 

2. Hankkeessa kehitetään yritysten ja hyvinvointialueen yhteistyönä nopean validoinnin malli, jonka 
avulla terveys- ja hyvinvointiteknologiayritykset voivat osoittaa tuotteidensa toimintaa tehostavat tai 
parempaa terveys- ja toimintakykyä lisäävää hyötyä tuovat ominaisuudet. Nopean validoinnin mallilla 
saadaan näyttöä uusien teknologiaratkaisujen hyödyistä ja soveltuvuudesta palvelutuotantoon.  

3. Hankkeessa tuotetaan terveys- ja hyvinvointiteknologisten tuotteiden käytettävyyden arviointiin 
menetelmäohje, jota yritykset voivat hyödyntää tuotekehityksessä. Menetelmäohje tukee yrityksiä 
huomioimaan käytettävyyteen liittyvät tarpeet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, mikä 
nopeuttaa käyttäjille sopivan lopullisen tuotteen valmistumista ja tehostaa siten yrityksen 
tuotekehitystä.  

4. Hankkeessa tuotetaan kestävää kehitystä tukeva itsearvioinnin menetelmä tuotekehityksen 
edistämiseksi. Menetelmää voidaan käyttää jo varhaisen tuotekehityksen vaiheessa. Toimenpiteiden 
tuloksena syntyy sekä yrityksien että terveys- ja hyvinvointialan pilotointi- ja kokeiluympäristöjen 
käyttöön kestävän kehityksen arviointityökalu. 

 

Hankkeen työpaketit ja toimenpiteet: 

TP1 Digi-HTA Lite itsearvioinnin toimintamalli tukemaan yritysten tuotekehitysprosessia Päävastuu: 
Pohde  

Työpaketissa yksi kehitetään käyttäjälähtöisesti Digi-HTA arviointimenetelmästä pohjalta “Digi-HTA 
Lite” itsearvioinnin toimintamalli, jolla yritys pystyy tunnistamaa oman tuotteensa keskeiset puutteet 
ja kehittämiskohteet jo tuotekehityksen ideavaiheesta alkaen. 

-1.1 Palautteen kerääminen ensimmäisestä arviointimalliversiosta 

Avoin kutsu yrityksille webinaariin ja antamaan palautetta prototyypistä. Palautetta kerätään 
kahdenvälisissä tapaamisissa ja sähköisellä kyselyllä. Tiiviillä yhteydenpidolla varmistetaan alusta 
lähtien yritysten sitoutuminen uuden itsearvioinnin toimintamallin kokeiluun. 

-1.2 Prototyypin muokkaaminen ja tarvittaessa uusi palautekierros (samalla tavoin kuin aiempi 
palautekierros). 

-1.3 Toimintamallin saattaminen julkaisukuntoon. 

 

TP2 Nopea validointi digitaalisten ratkaisujen käyttöönoton edistäjänä Päävastuu: Pohde 

Työpaketissa kaksi kartoitetaan olemassa olevia terveys- ja hyvinvointiratkaisujen validoinnin sekä 
vaikuttavien ja vastuullisten hankintojen käytäntöjä ja kehitetään niiden perusteella nopean 
validoinnin malli. Mallin avulla yritykset voivat osoittaa kunkin hankinnan kohdalla tuotteidensa 
toimintaa tehostavat tai parempaa terveyshyötyä tuovat ominaisuudet 

-2.1 Pohde kartoittaa sote-alan parhaat käytännöt uusien terveys- ja hyvinvointiratkaisujen 
validointiin kestävän kehityksen näkökulmat huomioiden. Kartoitus kirjallisuuden avulla ja 
haastattelemalla alan asiantuntijoita 



-2.2 Pohde kartoittaa sote-alan parhaat käytännöt vaikuttavien ja vastuullisten hankintojen 
toteuttamiseksi haastattelemalla markkinoilla toimivia yrityksiä, yhdistyksiä ja 
asiantuntijaorganisaatioita. 

-2.3 Pohde määrittelee vaikuttavan hankintaprosessin vaiheet ja validointiin tarvittavat 
arviointikriteerit hankinta- ja käyttäjäasiantuntijoiden kanssa yhteisissä työpajoissa (3–5 työpajaa) 

-2.4 Nopean validoinnin mallia testataan uusien teknologiaratkaisujen hankintaprosesseissa. 
Testauksessa kokeiltavat ratkaisut voivat olla esimerkiksi terveysteknologialaitteita tai ohjelmistoja ja 
ne valitaan tarveperustaisesti hankkeen kannalta soveltuvista hankinnoista (2–4 pilottia). Testausten 
tulokset eivät vaikuta todellisiin hankintapäätöksiin, vaan testaus suoritetaan irrallisena varsinaisesta 
hankintaprosessista. Pohde laatii ohjeen ja koonnin tuloksista. 

-2.5 Pohde laatii lopullisen nopean validoinnin mallin P-Pohjanmaan kliinisten käyttäjä- ja hankinta-
asiantuntijoiden kanssa mallin testauksesta saadun palautteen perusteella.  

 

TP3 Laatua sosiaali- ja terveydenhuollon teknologioiden kehittämiseen ja käyttöönottoon Päävastuu: 
Oamk Osatoteuttajat: Pohde  

Työpaketissa kolme selvitetään, mitkä kestävän kehityksen näkökulmat korostuvat terveys- ja 
hyvinvointiteknologian tuotekehityksessä ja mitkä ovat sote-palveluntuottajien tarpeet kestävän 
kehityksen osa-alueiden suhteen heidän hankkiessaan teknologiatuotteita. Toiseksi selvitetään 
lääkinnällisten laitteiden käytettävyysstandardin soveltamista erityisesti varhaisen vaiheen 
tuotekehitykseen. Lopputuotteena laaditaan yrityksien ja testbedien käyttöön kestävän kehityksen 
arviointityökalu sekä mm. käytettävyysstandardia IEC623 66-1 hyödyntäen menetelmäohje 
käytettävyyden arviointiin tuotekehityksen tueksi.  

-3.1 Oamk selvittää kirjallisuuden ja asiantuntijahaastatteluiden avulla kestävään kehitykseen ja 
vastuullisuuteen liittyviä olemassa olevia standardeja ja mittareita. Oamk ja Pohde perehtyvät 
lääkinnällisten laitteiden käytettävyyttä ohjaaviin standardeihin ja säädöksiin, erityisesti Oamk ja 
Pohde arvioivat selvitysten pohjalta sisältöä ja laativat sisällöstä koonnit. 

-3.2 Tehdään nykytilankartoitus haastatteluilla teknologiayritysten ja sote -palveluntuottajien osalta 
siitä, millaisia työkaluja ja mittareita he käyttävät kestävän kehityksen huomioimisen osoittamiseen. 
Yrityskohtaisissa haastatteluissa selvitetään yrityksiltä myös sitä, kuinka he ovat käyttäneet 
lääkinnällisten laitteiden käytettävyys standardia tuotekehityksensä tukena ja mitkä osa-alueet ovat 
osoittautuneet keskeisimmiksi huomioida tuotekehityksen varhaisessa vaiheessa. Vastuut: Oamk 
laatii haastatteluohjeistuksen. Oamk ja Pohde toteuttavat haastattelut yhdessä ja laativat 
yhteenvedot. 

-3.3 Oamk laatii edellisten toimenpiteiden pohjalta alustavan version kestävän kehityksen 
arviointityökalusta. 

-3.4 Oamk ja Pohde laativat alustavan version terveys- ja hyvinvointiteknologisten laitteiden 
käytettävyyden arviointiin laadittavasta menetelmäohjeesta. 

 

-3.5 Arviointityökalun ja menetelmäohjeen luonnoksien käytettävyyttä ja hyödynnettävyyttä 
testataan yhteistyössä yritysten kanssa. Menetelmäohjeen testausta varten etsitään yrityksiä, joilla 
on jo kokemusta lääkinnällisten laitteiden käytettävyysstandardin hyödyntämisestä omassa 



tuotekehityksessään. Arviointityökalun testauksessa voidaan hyödyntää myös muita tämän toimialan 
yrityksiä. Arviointityökalun testauksesta vastaa Oamk, menetelmäohjeen testauksesta vastaa Pohde. 

-3.6 Kestävään kehitykseen liittyviä tapahtumia/webinaareja (3–5 kpl). Tapahtumissa tuodaan 
yrityksille ja sote-toimijoille tietoa kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen liittyvistä teemoista 
esim. EU:n vastuullisuusraportointi, kiertotalous, hiilijalanjälkilaskenta, sosiaali- ja terveydenhuollon 
planetaarinen viitekehys. Oamk vastaa toimenpiteestä.  

-3.7 Oamk ja Pohde laativat lopulliset versiot arviointityökalusta ja menetelmäohjeesta. Pohde 
päivittää Digi-HTA-arviointikriteerit huomioimaan kestävän kehityksen näkökulmat soveltuvin osin. 

 

TP4 Viestintä Päävastuu: Oamk Osatoteuttajat: Pohde  

Työpaketti keskittyy hankkeen toimenpiteiden ja tulosten jakamiseen. Järjestettävät tapahtumat ja 
webinaarit ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. 

-4.1 Viestintäsuunnitelma: Oamk koordinoi suunnitelman toteutuksen, Oamk ja Pohde laativat 
suunnitelman yhdessä. 

-4.2 Viestintämateriaalit: Kumpikin hanketoteuttaja tuottaa viestintäsuunnitelman mukaista 
materiaalia. 

-4.3 Ajankohtaisviestintä: Sosiaalisen median kanavia hyödynnetään aktiivisesti. Toteuttajat käyttävät 
organisaatioidensa ja testbediensä somealustoja. Viestinnässä hyödynnetään verkostojen ja 
yhteistyökumppaneiden viestintäkanavia. Toteuttajat esittelevät toimintaa ja tuloksia alan 
tilaisuuksissa ja messutapahtumissa. 

-4.4 Tulosviestintä: Tuloksista tuotetaan julkaisuja, kumpikin osapuoli tuottaa itse ja yhdessä toisen 
kanssa julkaisuja. Viestinnässä hyödynnetään olemassa olevia verkkosivustoja. Tuloksista viestitään 
hankkeen tilaisuuksissa. 

-4.5 Hankkeen Kick-off-tilaisuus hybriditapahtumana Oulussa. Päävastuullisena Oamk, Pohde 
osallistuu järjestelyihin. 

- 4.6 Hankkeen päivitys- ja tuloswebinaareja sekä kestävään kehitykseen liittyviä webinaareja (4– 6 
kpl). Pohde ja Oamk osallistuvat kumpikin suunnitteluun ja toteutukseen. 

-4.7 Loppuseminaari hybriditapahtumana Oulussa. Päävastuullinen Oamk, Pohde osallistuu 
järjestelyihin.  

 

Kokonaiskustannusarvio (€): 

Henkilöstökustannukset:  292 002 

Ostopalvelut:   

Matkakustannukset:   

Kone- ja laitehankinnat: 

Muut kustannukset:   

Välilliset kustannukset:  116 801 



Kustannukset yhteensä:  408 803 

 

Kokonaisrahoitussuunnitelma (€): 

Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: 327 042 

Kuntien rahoitus:     60 875 

Muu julkinen rahoitus:    20 886 

Yksityinen rahoitus:    

Rahoitus yhteensä:   408 803 

 

Hankearviointi, pisteet:34/ 52 

Maakuntaohjelman kehittämisteema: KT 4 C 

Valmistelija: Aki Lappalainen, 040-502 1851 

 

Esitys 

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa hanketta rahoitettavaksi Uudistuva ja osaava Suomi 
2021-2027 alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta.  
MYR:lle esitetään, että se antaa hankkeesta myönteisen lausunnon. 
 
Päätösesityksen perustelut: 
 
Hanke tukee Uudistuva ja osaava Suomi 2021 – 2027 -ohjelmaa toimintalinjan ”Innovatiivinen 
Suomi” ja erityistavoitteen 1.1 ”Tutkimus- ja innovaatiovalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden 
käyttöönoton parantaminen” osalta.  
Hanke edistää pk-yritysten tuotteiden ja palvelujen kehittämistä ja kaupallistamista sekä uusien 
teknologioiden hyödyntämistä. 
Hankkeessa tuotettavat menetelmät tukevat terveys- ja hyvinvointiteknologiayritysten 
tuotekehitystä, TKI-toimintaa ja kasvua. Uudet menetelmät mahdollistavat entistä vaikuttavampien 
palveluiden ja tuotteiden kehittämisen ja avaavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Hanke tukee 
myös sote-palvelutuottajien mahdollisuutta arvioida tuotteita ja palveluita ennen niiden hankintaa. 
Hanke on Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2022 - 2025 mukainen erityisesti 
kehittämisteeman 4 (Kansainvälisesti houkutteleva ja menestyvä Pohjois-Pohjanmaa) ja painopisteen 
C (Verkostoitunut innovaatiotoiminta ja vahvat ekosysteemit ja TKI -toiminta) osalta. 
Lisäksi hanke on Pohjois-Pohjanmaan huoltovarmuuden ja kokonaisturvallisuuden 
toimeenpanosuunnitelman sekä Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen mukainen. 

 

Päätös 

Päätösesitys hyväksyttiin. 

 



MYR 03.04.2025    

PPL/27/04.03.01/2025 

 

Esitys 

Maakunnan yhteistyöryhmä puoltaa hanketta rahoitettavaksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 
EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta. 

 

Päätös 

   


